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Gemeinde Möhlin 

Bushaltestellen

6344.029 / Umbau – Ausbau Behindertengleichstellungsgesetz

Kostenschätzung (STAND 24.03.2023)
Bau- und Planungskosten (Gesamtkosten) Genauigkeit ± 15% Kennwert anhand Obermatt ermittelt: 400

Pos. Beschrieb m2 Stk. B L H Faktor Total Einheit CHF/Einh CHF

112

112.1 ME-Messungen 1 32 1.0 1 1.0 1.0 32 Stk. 250 8'000

112.3 Belagsprüfungen 1 32 1.0 1 1.0 1.0 32 Stk. 250 8'000

112.4 Bodenanalytik 1 10 1.0 1 1.0 1.0 10 Stk. 250 2'500

112.5 Betonprüfungen 1 32 1.0 1 1.0 1.0 32 Stk. 300 9'600

112 ZWISCHENTOTAL 28'100

1.1 Baukosten Haltekante Rheinfelden 245 1 1.0 1 1.0 1.0 245 m2 400 98'000

1.2 Baukosten Haltekante Bata Park / Möhlin 130 1 1.0 1 1.0 1.0 130 m2 400 52'000

1.3 Minderpreis Walzasphalt anstelle Betonfahrbahnplatte (beide Richtungen) 65 1 1.0 1 1.0 2.0 130 m2 -120 -15'600

2 TOTAL BAUKOSTEN UNTER DER HALDE 134'400

2.1 Baukosten Haltekante Wegenstetten / Schupfart 305 1 1.0 1 1.0 1.0 305 m2 400 122'000

2.2 Baukosten Haltekante Möhlin 340 1 1.0 1 1.0 1.0 340 m2 400 136'000

2.3 Buswartehalle inkl. Beleuchtung Haltekante Wegenstetten / Schupfart 1 1 1.0 1 1.0 1.0 1 gl 28'500 28'500

2.4 Neue Verkehrsinsel Fussgängerstreifen 1 1 1.0 1 1.0 1.0 1 gl 5'000 5'000

2.5 Gruben und Schutzroste für Bäume 1 2 1.0 1 1.0 1.0 2 Stk. 6'200 12'400

2.6 Bäume 1 2 1.0 1 1.0 1.0 2 Stk. 4'000 8'000

2.7 Minderpreis nur 2 Türen Haltekante Wegenstetten / Schupfart 1 1 1.0 9.4 1.0 1.0 9.4 m -450 -4'230

2.8 Minderpreis Walzasphalt anstelle Betonfahrbahnplatte (beide Richtungen) 65 1 1.0 1 1.0 2.0 130 m2 -120 -15'600

2.9 Abbruch best. WC Haus und Neubau Buswartehalle Haltekante MOE 1 1 1.0 1 1.0 1.0 1 gl 55'000 55'000

2 TOTAL BAUKOSTEN OBERMATT 347'070

3.1 Baukosten Haltekante Wegenstetten / Schupfart 345 1 1.0 1 1.0 1.0 345 m2 400 138'000

3.2 Baukosten Haltekante Möhlin 305 1 1.0 1 1.0 1.0 305 m2 400 122'000

3.3 Neue Verkehrsinsel Fussgängerstreifen 1 1 1.0 1 1.0 1.0 1 gl 5'000 5'000

3.4 Gruben Rabatte für Bäume 1 6 1.0 1 1.0 1.0 6 Stk. 2'500 15'000

3.5 Bäume 1 6 1.0 1 1.0 1.0 6 Stk. 4'000 24'000

3.6 Minderpreis nur 2 Türen Haltekante Wegenstetten / Schupfart 1 1 1.0 9.4 1.0 1.0 9.4 m -450 -4'230

3.7 Minderpreis Walzasphalt anstelle Betonfahrbahnplatte (beide Richtungen) 65 1 1.0 1 1.0 2.0 130 m2 -120 -15'600

3 TOTAL BAUKOSTEN AESCHENGASSE 284'170

4.1 Baukosten Haltekante Wegenstetten / Schupfart 160 1 1.0 1 1.0 1.0 160 m2 400 64'000

4.2 Baukosten Haltekante Möhlin 170 1 1.0 1 1.0 1.0 170 m2 400 68'000

4 TOTAL BAUKOSTEN KANZLEISTRASSE 132'000

5.1 Baukosten Haltekante Wegenstetten / Rheinfelden / Schupfart 265 1 1.0 1 1.0 1.0 265 m2 400 106'000

5.2 Baukosten Haltekante Bata Park / Möhlin 355 1 1.0 1 1.0 1.0 355 m2 400 142'000

5.3 Gruben Rabatte für Bäume 1 4 1.0 1 1.0 1.0 4 Stk. 2'500 10'000

5.4 Bäume 1 4 1.0 1 1.0 1.0 4 Stk. 4'000 16'000

5.5 Buswartehalle inkl. Beleuchtung Kante WE / Rheinfelden / Schupfart 1 1 1.0 1 1.0 1.0 1 gl 28'500 28'500

5.6 Minderpreis Walzasphalt anstelle Betonfahrbahnplatte (beide Richtungen) 65 1 1.0 1 1.0 2.0 130 m2 -120 -15'600

5 TOTAL BAUKOSTEN POST 286'900

6.1 Baukosten Haltekante Wegenstetten / Rheinfelden / Schupfart 315 1 1.0 1 1.0 1.0 315 m2 400 126'000

6.2 Baukosten Haltekante Bata Park / Möhlin 340 1 1.0 1 1.0 1.0 340 m2 400 136'000

6.3 Gruben Rabatte für Bäume 1 1 1.0 1 1.0 1.0 1 Stk. 5'000 5'000

6.4 Bäume 1 2 1.0 1 1.0 1.0 2 Stk. 4'000 8'000

6.5 Minderpreis Walzasphalt anstelle Betonfahrbahnplatte WE/RHF/Schupfart 65 1 1.0 1 1.0 1.0 65 m2 -120 -7'800

6 TOTAL BAUKOSTEN SCHALLEN 267'200

7.1 Baukosten Haltekante Bata Park / Wegenstetten 150 1 1.0 1 1.0 1.0 150 m2 400 60'000

7.2 Minderpreis Walzasphalt anstelle Betonfahrbahnplatte 65 1 1.0 1 1.0 1.0 65 m2 -120 -7'800

7 TOTAL BAUKOSTEN DAMMSTRASSE 52'200

10.1 Baukosten Haltekante Bahnhof 95 1 1.0 1 1.0 1.0 95 m2 400 38'000

10.2 Baukosten Haltekante Bata Park 95 1 1.0 1 1.0 1.0 95 m2 400 38'000

10.3 Minderpreis Walzasphalt anstelle Betonfahrbahnplatte 75 1 1.0 1 1.0 1.0 75 m2 -120 -9'000

10 TOTAL BAUKOSTEN KLEEMATTSTRASSE 67'000

11.1 Baukosten Haltekante Bahnhof 90 1 1.0 1 1.0 1.0 90 m2 400 36'000

11.2 Baukosten Haltekante Bata Park 90 1 1.0 1 1.0 1.0 90 m2 400 36'000

11.3 Zaun Eigentümer Anpassen 1 1 1.0 20 1.0 1.0 20 m 250 5'000

11.3 Minderpreis Walzasphalt anstelle Betonfahrbahnplatte 75 1 1.0 1 1.0 1.0 75 m2 -120 -9'000

11 TOTAL BAUKOSTEN HELVETIERSTRASSE 68'000

PRÜFUNGEN

2 OBERMATT (gemäss Ausschreibung 2021)

1 UNTER DER HALDE

3 AESCHENGASSE

4 KANZLEISTRASSE

5 POST

6 SCHALLEN

7 DAMMSTRASSE

10 KLEEMATTSTRASSE

11 HELVETIERSTRASSE

14 EFEUWEG

6344029_P510_KS_ImR_20230324.xlsx

002



Gemeinde Möhlin 

Bushaltestellen

6344.029 / Umbau – Ausbau Behindertengleichstellungsgesetz

Kostenschätzung (STAND 24.03.2023)
Bau- und Planungskosten (Gesamtkosten) Genauigkeit ± 15% Kennwert anhand Obermatt ermittelt: 400

Pos. Beschrieb m2 Stk. B L H Faktor Total Einheit CHF/Einh CHF

14.1 Baukosten Haltekante Bahnhof / Wegenstetten 140 1 1.0 1 1.0 1.0 140 m2 400 56'000

14.2 Minderpreis Walzasphalt anstelle Betonfahrbahnplatte 40 1 1.0 1 1.0 1.0 40 m2 -120 -4'800

14.3 Minderpreis Ausführung mit Drittprojekt 1 1 1.0 1 1.0 1.0 1 gl 1 -51'200

14 TOTAL BAUKOSTEN EFEUWEG 0

15.1 Baukosten Haltekante Richtung Industrie 200 1 1.0 1 1.0 1.0 200 m2 400 80'000

15.2 Baukosten Haltekante Richtung Bata Park / Bahnhof 200 1 1.0 1 1.0 1.0 200 m2 400 80'000

15.3 Minderpreis Walzasphalt anstelle Betonfahrbahnplatte (beide Richtungen) 125 1 1.0 1 1.0 1.0 125 m2 -120 -15'000

15.4 Minderpreis Ausführung mit Drittprojekt 1 1 1.0 1 1.0 1.0 1 gl 1 -145'000

15 TOTAL BAUKOSTEN SPORTZENTRUM 0

16.1 Baukosten Haltekante Richtung Bata Park / Bahnhof 150 1 1.0 1 1.0 1.0 150 m2 400 60'000

16.2 Minderpreis Walzasphalt anstelle Betonfahrbahnplatte 60 1 1.0 1 1.0 1.0 60 m2 -120 -7'200

16.3 Minderpreis Ausführung mit Drittprojekt 1 1 1.0 1 1.0 1.0 1 gl 1 -52'800

16 TOTAL BAUKOSTEN BÄUMLIMATT MITTE 0

17.1 Baukosten Haltekante 155 1 1.0 1 1.0 1.0 155 m2 400 62'000

17.2 Minderpreis Walzasphalt anstelle Betonfahrbahnplatte 50 1 1.0 1 1.0 1.0 50 m2 -120 -6'000

17 TOTAL BAUKOSTEN BÄUMLIMATT OST 56'000

18.1 Baukosten Haltekante Bata Park 200 1 1.0 1 1.0 1.0 200 m2 400 80'000

18.2 Baukosten Haltekante Bahnhof / Wegenstetten 185 1 1.0 1 1.0 1.0 185 m2 400 74'000

18.3 Minderpreis Walzasphalt anstelle Betonfahrbahnplatte (beide Richtungen) 65 1 1.0 1 1.0 2.0 130 m2 -120 -15'600

18.4 Minderpreis Ausführung mit Drittprojekt 1 1 1.0 1 1.0 1.0 1 gl 1 -138'400

18 TOTAL BAUKOSTEN HÖLZLISTRASSE 0

19.1 Baukosten Haltekante Bata Park / Hölzlistrasse 285 1 1.0 1 1.0 1.0 285 m2 400 114'000

19.2 Baukosten Haltekante Bahnhof / Wegenstetten 220 1 1.0 1 1.0 1.0 220 m2 400 88'000

19.3 Minderpreis Walzasphalt anstelle Betonfahrbahnplatte (beide Richtungen) 135 1 1.0 1 1.0 1.0 135 m2 -120 -16'200

19.4 Minderpreis Ausführung mit Drittprojekt 1 1 1.0 1 1.0 1.0 1 gl 1 -185'800

19 TOTAL BAUKOSTEN INDUSTRIESTRASSE 0

19.1 Baukosten Haltekante Bahnhof 750 1 1.0 1 1.0 1.0 750 m2 370 277'500

19.2 Anpassung Geländer 30 1 1.0 1 1.0 1.0 30 m 800 24'000

19.3 Minderpreis Walzasphalt anstelle Betonfahrbahnplatte 230 1 1.0 1 1.0 1.0 230 m2 -120 -27'600

19.4 Haltestellenprovisorium (Holz, Standart SBB) 1 1 1.0 1 1.0 1.0 1 gl 20'000 20'000

19.5 Minderpreis Ausführung mit Drittprojekt 1 1 1.0 1 1.0 1.0 1 gl 1 -293'900

19 TOTAL BAUKOSTEN BAHNHOF 0

ZWISCHENTOTAL BAUKOSTEN BUSHALTESTELLEN 1'723'040

900

900.1 Ingenieurleistungen (Bauprojekt Phase 31 bis und mit Abschluss Phase 53, nach Baukosten SIA) 235'000

900.2 Geometer / Grenzrekonstruktionen / Einmessen LK 20'000

900.3 Zustandsaufnahmen Liegenschaften (Rissaufnahmen, ca 3 bis 5 Liegenschaften) 15'000

900.4 Entschädigungen (Inkonvenienzen, Dienstbarkeiten u. dgl.) Annahme 20'000

900.5 Baunebenkosten (Gebühren, Bewilligungen, Publikationen) 15'000

900 ZWISCHENTOTAL 305'000

TOTAL BAU- UND PLANUNGSKOSTEN EXKL. MWST 2'028'040

1000 Diverse nicht erfasste Positionen und Unvorhergesehenes (ca. 15%) 304'206

TOTAL BAU- UND PLANUNGSKOSTEN INKL. DIVERSES UND UNVORHERGESEHENES EXKL. MWST 2'332'246

7.7 % MWST 179'583

2'500'000

In der Kostenschätzung einberechnet:

ca. 5% Regiearbeiten

ca. 10% für Baustelleneinrichtungen

In der Kostenschätzung nicht einberechnet:

Landerwerbe & Notariatskosten (zur Zeit der Kostenschätzung nicht vereinbart und nicht zugesichert), Haltestellen Industriestrasse, Hölzlistrasse und Sportzentrum

Betriebs- und Unterhaltskosten

Auflagen Baueingabe

Ausserordentliche Preisänderungen / Teuerung

Unvorhergesehenes infolge Baugrundverhältnisse

Anlagekosten Dritter wie Elektrotrassee (Rohre, Umhüllung), z.B AEW / Swisscom

18 HÖLZLISTRASSE 

19 INDUSTRIESTRASSE

20 BAHNHOF

TOTAL BAU- UND PLANUNGSKOSTEN (GESAMTKOSTEN) INKL. MWST GERUNDET AUF CHF 100'0000

ÜBRIGE AUFWENDUNGEN (PLANUNGSKOSTEN dgl.)

15 SPORTZENTRUM

16 BÄUMLIMATT MITTE

17 BÄUMLIMATT OST
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