

Kostenvoranschlag

Objekt: Sanierung Dienstgebäude Friedhof Möhlin
Bauherrschaft: Einwohnergemeinde Möhlin
Architekt: Steck + Partner Architekten AG, Rheinfelden
Datum: 4. September .2015

BKP Nr.	Arbeitsgattung		Seite 1
2	Gebäude		241'000.--
21	Rohbau 1		19'500.--
211	Baumeisterarbeiten inkl. Abbruch	12'500.--	
215.1	Gerüste	4'000.--	
219	Übriges	3'000.--	
22	Rohbau 2		43'000.--
221.0	Fenster aus Holz	14'000.--	
221.5	Aussentüren, Tore aus Holz	10'000.--	
224	Bedachungsarbeiten inkl. Spengler	3'000.--	
225.3	Spezielle Feuchtigkeitsabdichtungen	3'000.--	
227.1	Äussere Malerarbeiten	9'000.--	
228	Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz	1'000.--	
229	Übriges	3'000.--	
23	Elektroanlagen		10'000.--
230	Elektroinstallationen inkl. Leuchten und Elektroheizkörper	10'000.--	
25	Sanitäranlagen		27'000.--
250	Sanitäre Installationen	27'000.--	
27	Ausbau 1		86'000.--
271	Gipserarbeiten	13'000.--	
273	Schreinerarbeiten	14'000.--	
275	Schliessanlagen	1'000.--	
277.2	Feststehende Elementwände	5'000.--	
278	Katafalkanlagen	50'000.--	
279	Übriges	3'000.--	
28	Ausbau 2		35'500.--
281.0	Unterlagsböden	5'000.--	
281.2	Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl.	3'000.--	
281.6	Keram. Plattenarbeiten	13'500.--	
285	Malerarbeiten	6'000.--	
287	Baureinigung	2'000.--	
287.2	Schuttmulden	3'000.--	

289	Übriges	3'000.--	
29	Honorare		20'000.--
291	Architekt	20'000.--	
4	Umgebung		15'000.--
42	Gartenanlagen		15'000.--
421	Gärtnerarbeiten	15'000.--	
5	Baunebenkosten und Übergangskonten		14'000.--
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentationen		1'000.--
524	Vervielfältigungen, Plankopien	1'000.--	
53	Versicherungen		1'000.--
532	Spezialversicherungen	1'000.--	
56	Übrige Baunebenkosten		2'000.--
569	Diverse Nebenkosten	2'000.--	
58	Übergangskonten für Rückstellungen und Reserven		10'000.--
583	Reserven für Unvorhergesehenes	10'000.--	
Erstellungskosten total (inkl. MwSt)			270'000.--

Gemäss Honorarordnung SIA 102 beträgt die Genauigkeit des Kostenvoranschlags +/- 10 %.