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Schulraumplanung 

der Weg zum Wettbewerb

Varianten, die geprüft wurden:

1992: - Umnutzung Bata Clubhaus zu Schule

- Neubau OSZ Steinli

- Neubau Storebode und Erweiterung Steinli

2007 – 2009: - Landerwerb und Neubau im Bereich Eselacher

- Landerwerb und Neubau Bremenstallstrasse

- Ausbau Standort Obermatt

- Erweiterung Storebode

2011: - Erweiterung Storebode

- OSZ Sereal für Schulkreis Möhlin im Steinli

2014 – 2017: - Verlagerung BEZ nach Mumpf

- Wegenstetten als Aussenstandort Schule Möhlin

- BEZ-SuS nach Rheinfelden

- Ergänzungsbau im Areal Fuchsrain

- Ergänzungsbau im Areal Steinli
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1990 2000 2010 2020

1992   Schüler: KIGA 182   Primar 526   Oberstufe 462   Total 1’170

Studie Umnutzung Club-Haus Bata zu Schulzwecken
Verworfen weil:

- Umbau zu teuer

Wettbewerbskredit für Oberstufenzentrum

Wegen der hohen Kosten von 44 Mio. wurde das Projekt 

sistiert und stattdessen das Schulhaus Storebode und 

diverse Um- und Ausbauten bis 2014 realisiert.

1992

1996   Schüler: KIGA 190   Primar 529   Oberstufe 556   Total 1’275

Erweiterung und Sanierung Schulhaus Steinli
Grund: Platzmangel SEREAL

1996

Schulraumplanung
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1990 2000 2010 2020

Schulraumplanung

Steinli

2007   Schüler: KIGA 180   Primar 590   Oberstufe 612   Total 1’382

Das Schulreformvorhaben «Bildungskleeblatt» des Kantons 

Aargau löst neue Planung aus.

2009   Schüler: KIGA 212   Primar 566   Oberstufe 651   Total 1’429

Volksabstimmung:

Bildungskleeblatt wird abgelehnt. Planung muss 

überarbeitet werden.

2007 2009

2000   Schüler: KIGA 192   Primar 565   Oberstufe 531   Total 1’288

Inbetriebnahme Schulhaus Storebode
Grund: Platzmangel Primar

Storebode
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1990 2000 2010 2020

2009   Schüler: KIGA 212   Primar 566   Oberstufe 651   Total 1’429

Überprüfung Varianten Bremenstallstrasse, Eselacher
Verworfen weil:

- Bremenstallstrasse Landkauf gescheitert

- Eselacher wurde nicht eingezont

Schulraumplanung

2009
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1990 2000 2010 2020

2009   Schüler: KIGA 212   Primar 566   Oberstufe 651   Total 1’429

Überprüfung Varianten Erweiterung Storebode und Obermatt
Verworfen weil:

- Storebode – benötigter Raum soll in Neubau Sporthalle Steinli integriert werden. 

- Obermatt – Ersatz Sporthalle mit Schulraum wegen anstehendem Neubau Sporthalle 

Steinli nicht finanzierbar.

Schulraumplanung

2009
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1990 2000 2010 2020

2010   Schüler: KIGA 214   Primar 569   Oberstufe 646   Total 1’429 

Schulraumplanung

2011

2011   Schüler: KIGA 220   Primar 575   Oberstufe 668   Total 1’463 

2011
Erster Vorschlag von Schulpflege und Gesamtschulleitung 

für weiteres Vorgehen hinsichtlich der Einführung 6/3.

BKS empfiehlt die Bildung eines Oberstufenzentrums in 

Möhlin.

8

Platzmangel Primarschule Möhlin

Neubau Pavillon 2 im Fuchsrain

(eingeschossig)

Platzmangel Kindergarten

Neubau KIGA Breiti 2



1990 2000 2010 2020

Schulraumplanung

2014

2014   Schüler: KIGA 248   Primar 715   Oberstufe 489   Total 1’452

Damit der zusätzliche Raumbedarf vor der Sanierung 

Schulhaus Fuchsrain und Bezirksschule eruiert werden 

konnte, wurde die Schulpflege gebeten, ein Raumprogramm 

zu erstellen.

Am 2. Juni 2014 wurde dem Gemeinderat die 

Schulraumplanung der Schulpflege vorgestellt. 

Der Gemeinderat beauftragt am 29. Juli 2014 die Firma 

Metron AG mit der Überprüfung/Plausibilisierung dieser 

Schulraumplanung.
2012

2012   Schüler: KIGA 227   Primar 586   Oberstufe 646   Total 1’459 

Platzmangel Primarschule

Aufstockung Pavillon 2 im Fuchsrain

Einführung 6/3 wird zugestimmt.

- Primarschule benötigt zusätzlichen Schul- und Turnraum.

- 5 Klassenzimmer müssen in den Neubau Sporthalle Steinli 

integriert werden.

- Primarschule übernimmt die Räumlichkeiten des Pavillon 1 

im Fuchsrain von Bezirksschule.
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1990 2000 2010 2020

2015   Schüler: KIGA 254   Primar 744   Oberstufe 469   Total 1’467 

Inbetriebnahme 3-fach Halle mit 5 Klassenzimmern

Schulraumplanung

2015
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1990 2000 2010 2020

2015   Schüler: KIGA 254   Primar 744   Oberstufe 469   Total 1’467 

Gestützt auf einen ersten Zwischenbericht der Metron AG 

setzt der Gemeinderat eine Arbeitsgruppe Schulraumplanung 

ein. Diese untersuchte folgende Varianten:

Variante 1:

Ausbau Primarschule Fuchsrain

Schulraumplanung 

Oberstufe

700 m2

(4 Gesch)

Steinli fehlen dann 

immer noch 960 m2 und 

Obermatt 378 m2, die 

mittels Anbau realisiert 

werden müssten.

2015
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1990 2000 2010 2020

2015
Variante 2:

Umzug Bezirksschule ins Steinli

Schulraumplanung 

Oberstufe

Variante 3:

Ausbau PS Storebode

560 m2

(4 Gesch)

1200 m2

(4 Gesch)

Pavillon 1 weiterhin in 

Betrieb. Zusätzlich fehlen 

Fuchsrain dann immer 

noch 950 m2 und 

Obermatt 378 m2, die 

mittels Anbau realisiert 

werden müssten.

Raumbedarf gedeckt, 

Fuchsrain Pavillon 1 kann 

zurückgebaut werden.

2015

12



1990 2000 2010 2020

2016 Schüler: KIGA 248   Primar 767   Oberstufe 454   Total 1’469 

Planungsverband Fricktal Regio beschliesst regionale 

Schulraumplanung zu erarbeiten.

2016
Erster Bericht Arbeitsgruppe Schulraumplanung mit der 

Empfehlung für Variante 2:

- Ergänzungsbau Steinli für BEZ

- Nach Umzug BEZ, Sanierungen Fuchsrain

Schulraumplanung 

Oberstufe

2016/17

2017 Schüler: KIGA 234   Primar 791   Oberstufe 398   Total 1’423 

Februar 

Gemeinderat erteilt Auftrag für Überarbeitung 

Schulraumplanung, in der mögliche Schülerverteilungen, 

unter Berücksichtigung der Möhlintalgemeinden, aufgezeigt 

werden müssen.

Untersucht werden die Varianten: 

- Gesamte Oberstufe in Möhlin

- Gesamte BEZ in Rheinfelden

- BEZ Möhlin in Möhlin, BEZ Talgemeinden in Rheinfelden
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1990 2000 2010 2020

2018 Schüler: KIGA 221   Primar 793   Oberstufe 405   Total 1’419 

Ausschreibung der Wettbewerbe

Erweiterungsbau Steinli und 

Sanierung Fuchsrain

2019 Schüler: KIGA 216   Primar 797   Oberstufe 405   Total 1’418 

März: Jurierung mit Siegerprojekt Gross AG

Juni: Vorlage Baukredit an EWG

2017 Schüler: KIGA 234   Primar 791   Oberstufe 398   Total 1’423 

Mai

Kündigung Schulkreisvertrag REGOS

2017

Juli

Variantenentscheid und Definition weiteres Vorgehen durch 

Gemeinderat

Schulraumplanung 

Oberstufe

2017 2019
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